

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 21 г. Челябинска»**

454081, г. Челябинск, проспект Победы, 113-А, тел.: (351) 772-12-44, тел/факс 772-09-28, E-mail: school_21_chel@mail.ru

Утверждаю
Директор
Осипенко О.В.
Приказ № 344 от 09.11.2020

**ДОРОЖНАЯ КАРТА
МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска» по участию в проекте
«Модуль МСОКО как средство управления качеством образования»
в статусе опорной площадки по направлению
Использование практик международных исследований в системе оценки качества
образования «»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
I этап. Организационно-подготовительный (сентябрь 2020—ноябрь 2020)				
1.	Издание приказа по МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска» о создании рабочей группы ответственных лиц по участию в проекте	до 10.11.2020	Куратор проекта Охрименко О.Ю.	Рабочая группа
2.	Диагностика педагогического коллектива по выявлению уровня использования модулям МСОКО АИС СГО.	до 31.11.2020	Куратор проекта Охрименко О.Ю.	Выявление проблемных зон
3.	Предоставление информации по самооценке в МБУ ДПО ЦРО	Ноябрь 2020	Куратор проекта Охрименко О.Ю.	Представление информации в рамках работы в проекте
II этап. Деятельностный (октябрь 2020-май 2021)				
5.	Участие рабочей группы в совещаниях, семинарах, вебинарах по направлению деятельности	в течение 2020/2021 учебного года	Куратор проекта Охрименко О.Ю.	Корректировка деятельности в рамках проекта на уровне ОО
6.	Участие рабочей группы в обучающих семинарах и вебинарах в соответствии с Сетевым планом-графиком	в течение 2020/2021 учебного года	Куратор проекта Охрименко О.Ю.	Формирование навыков и умений по работе с модулем МСОКО АИС СГО
7.	Организация и проведение обучения вновь принятых и молодых учителей-предметников по использованию модуля МСОКО (разработка плана и шаблона протокола контрольной работы, принципы	октябрь - ноябрь	Рабочая группа, руководители предметных методических объединений	Формирование навыков и умений у учителей-предметников по формированию протокола контрольной работы

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
	формирования отчета в модуле МСОКО «Результаты контрольных работ»)			в электронном журнале
8.	Участие педагогических работников МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска» в обучающих семинарах, вебинарах, организуемых МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска»	в течение 2020/2021 учебного года	Куратор проекта Охрименко О.Ю.	Получение информации о возможностях использования отчетов модуля МСОКО АИС СГО
9.	Организация и проведение обучения классных руководителей по технологии анализа отчетов, формируемых в модуле МСОКО	ноябрь 2019 г.	Куратор Охрименко О.Ю., руководители предметных методических объединений	Повышение уровня компетенций классных руководителей по анализу отчетов, формируемых в модуле МСОКО
10.	Заседания школьных методических объединений	в течение года	Руководители предметных методических объединений	Протоколы
11.	Консультирование педагогических работников по работе с модулем МСОКО АИС СГО	в течение года	Заместители директора, специалисты МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска»	Подготовка инструкций, памяток по работе с модулем МСОКО
12.	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о возможностях использования модуля МСОКО	на классных родительских собраниях в течение года	Классные руководители	Использование родителями (законными представителями) обучающихся модуля МСОКО
13.	Контроль корректности работы с модулем МСОКО и выявление проблемных зон, связанных с обработкой результатов контрольных работ (заполнение электронного журнала; заполнение протоколов контрольных работ)	октябрь - апрель	Рабочая группа	Выявление проблемных зон по работе с модулем МСОКО
14.	Консультирование педагогических работников по вопросам использования возможностей модуля МСОКО с целью формирования аналитических данных образовательных результатов обучающихся	октябрь - апрель	Рабочая группа	Получение аналитических данных в модуля МСОКО АИС СГО
15.	Выгрузка отчетов из модуля МСОКО по итогам I и II полугодия учебного года и формирование информационной справки по результатам освоения обучающимися ООП	январь - май	Заместители директора	Формирование электронной базы отчетов из модуля МСОКО, подготовка информационной справки

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
16.	Подготовка плана работы образовательной организации по повышению качества образования	январь - май	Заместители директора, руководители методических объединений	План мероприятий
17.	Участие в VI Международной научно-практической конференции «Формирование системы оценки качества образования с использованием возможностей автоматизированных информационных систем»	1-15 марта 2021 года	Рабочая группа, руководители методических объединений	Статьи, опубликованные в сборнике материалов конференции, участие в интернет-форуме конференции
18.	Выступление на семинарах, вебинарах, дискуссионных площадках, педагогических советах на базе МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска» и МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска»	В течение учебного года	Рабочая группа	Доклады, диссеминация опыта по участию в проекте
19.	Размещение на сайте образовательной организации в разделе Инновационная деятельность материалов по результатам участия в проекте	В течение учебного года	Куратор Охрименко О.Ю.	Информирование общественности о результатах внедрения модуля МСОКО АИС СГО в систему внутренней оценки качества образования образовательной организации
20.	Диагностика педагогического коллектива по выявлению уровня использования модулям МСОКО АИС СГО.	апрель 2021	Куратор проекта Охрименко О.Ю.	Выявление динамики уровня использования модуля МСОКО АИС СГО
III этап. Рефлексивный (май-июнь 2020 г.)				
21.	Формирование банка данных контрольно-измерительных материалов, критериев оценивания, аналитической информации по результатам оценочных процедур	май - июнь	Рабочая группа, руководители методических объединений	Электронный банк данных КИМ, аналитических справок
22.	Формирование электронной базы отчетов из модуля МСОКО АИС СГО	май - июнь	Куратор Охрименко О.Ю.	Электронная база отчетов из модуля МСОКО АИС СГО
23.	Подготовка отчета по результатам участия в проекте, представление информации в МБУ ДПО ЦРО	май - июнь	Рабочая группа	Отчет о результатах участия в проекте
24.	Участие в совещании по итогам реализации проекта в 2019/2020 учебном году	июнь	Куратор Охрименко О.Ю.	Презентации и доклады о результатах проекта на уровне города